晋市水〔2020〕31号







  签发人：张国文
晋城市水务局
关于《晋城市2020年度山洪灾害防治
项目建设实施方案》的报告
省水利厅：
按照《山西省水利厅关于印发2020年度山洪灾害防治项目建设任务和工作要求的通知》（晋水运管便〔2019〕58号）要求，根据我市实际，现编制完成了《晋城市2020年度山洪灾害防治项目建设实施方案》。

特此报告，请审阅。

附件：晋城市2020年度山洪灾害防治项目建设实施方案
晋城市水务局      

2020年3月9日
附件：

晋城市2020年度山洪灾害防治项目

建设实施方案
1项目背景

1.1前期项目进展及成效

1.1.1前期项目建设情况

2010年9月9日，山西省防汛抗旱指挥部办公室召开山洪灾害防治方案编制会议，以《山西省山洪灾害防治县级非工程措施建设实施草案》明确我市6个县（市、区）为山洪灾害防治县。山洪灾害防治项目的建设包括：全市各县（市、区）山洪灾害防治县级非工程措施项目、全市各县（市、区）山洪灾害防治县级非工程措施补充完善项目和全市各县（市、区）山洪调查评价。建设内容有：群测群防体系建设，山洪灾害综合保障体系建设，监测预警系统建设，视频到乡的延伸建设和山洪沟道防洪治理。

晋城市山洪灾害防治项目建设于2012年开始实施，并在之后的年份里持续建设，共完成的内容有：

全市山洪灾害县级非工程措施项目建设成果：1个市级预警平台，6个县级预警平台，县级视频延伸至48个乡镇，建成自动雨量站121处，自动水位站22处，自动水位雨量站13处，简易雨量站1054处，简易水位站5处，预警广播687套；配备锣、鼓、号、哨、手摇报警器等人工报警装置；编制县、乡（镇）、村级预案，发放明白卡、宣传册、挂图、宣传资料，制作专题宣传栏、规章制度版面、固定宣传标语等，并定期进行培训和演练。

全市重点山洪沟防洪治理项目建设成果：完成了陵川县茶棚河山洪沟和高平市西仓河山洪沟沟道治理。

晋城市山洪灾害调查评价成果：完成了全市的山洪灾害调查评价，共划分小流域751个，行政村数1520个，自然村数1932个，企事业单位数308个，危险区个数80个，涉水工程数1459处，历史发生山洪灾害45次，历史发生洪水次数8次，水文气象站点13处，断面测量数85个，分析评价村数522个。

1.1.2、项目效益发挥情况

山洪灾害防治项目实施后，减轻了山洪灾害对人民生活造成的不利影响。群测群防体系的建设，提高了群众自救互救能力；自动监测站点的设立，使灾情早预警、群众早撤离；监测预警平台，实现了市、县、乡镇的相互连接。

1.1.3存在问题

山洪灾害防治项目实施后，有效地减少了山洪灾害给人民群众带来的损害。但在项目运行过程中，仍有一些问题存在。

山洪灾害防治项目设备已运行多年，部分设备存在损毁和功能退化等问题。

2建设目标和主要任务

2.1目标

对山洪灾害自动站点、简易站点、预警设施进行升级、维护工作，确保2020年汛期山洪灾害监测站点、预警设施等正常运行；继续进行群测群防体系建设，进行修订预案、宣传演练等工作；对两个县的预警指标进行复核。最大限度地减少因山洪灾害造成的人员伤亡和财产损失。

2.2范围

我市2020年山洪灾害防治项目建设范围涉及全市六个县（市、区），即：城区、泽州县、高平市、陵川县、阳城县和沁水县。

2.3任务

2020年，我市山洪灾害防治项目建设任务为：（1）进行群测群防体系建设；（2）监测站点更新改造；（3）两个县的预警指标检验复核。

3山洪灾害防治项目建设
3.1群测群防体系建设

进一步完善县、乡（镇）、村的山洪灾害防御群测群防组织、责任制体系和防御预案。利用广播、电视、网络、报纸、移动终端等媒体，通过制作科普读物、宣传栏、宣传册、挂图及明白卡等，加强山洪灾害防御常识的宣传力度；举办山洪灾害防御培训，开展山洪灾害避险演练，以增强群众主动防灾避险意识，提高自救互救能力。

3.2自动、简易监测站点更新改造
认真排查全市的自动雨水情监测站点，对不能正常运行的监测站点进行维修、维护；根据近几年的运行情况，对代表性不足或者布局不合理的站点进行调整；对重点防治区和超过设计使用年限的监测站点进行更新改造；保证汛期监测站点运行的稳定性和可靠性。

3.3预警指标检验复核
对泽州县、高平市近年来实测山洪灾害资料和历史洪水资料进行分析整理，检验复核预警指标，提高预警指标精确度。
3.4年度建设任务汇总

表3-1  2020年度山洪灾害防治项目主要建设任务表
	序号
	项目名称
	单位
	数量
	备注

	一
	群测群防体系建设
	县
	6
	

	二
	监测站点更新改造
	县
	6
	

	三
	预警指标检验复核
	县
	2
	


4投资概算
4.1概算依据

根据近年来山洪灾害防治项目建设情况和相关文件要求，结合2020年山洪灾害防治项目总体建设目标、建设任务和工作要求，确定项目概算投资。
4.2概算说明
（1）群测群防体系建设
按每县（市、区）5万元，共计30万元。

（2）监测站点更新改造

根据各县（市、区）自动监测站点运行情况，更新改造自动、简易监测站点，更新改造资金共计37万元。

（4）预警指标检验复核
对泽州县、高平市两县（市）的预警指标进行检验复核，每县（市）投资10万元，共计20万元
4.3投资概算

4.3.1晋城市2020年度山洪灾害防治项目投资概算汇总表 

 表4-1  晋城市2020年度山洪灾害防治项目投资概算汇总表

                                                   单位：万元
	序号
	项目名称
	中央
	地方
	合计

	
	总计
	87
	
	87

	一
	群测群防体系建设
	30
	
	30

	二
	监测站点更新改造
	37
	
	37

	三
	预警指标检验复核
	20
	
	20


4.3.2晋城市各县（市、区）2020年度山洪灾害防治项目实施概算表

表4-2 泽州县 2020年度山洪灾害防治项目投资概算表
	序号
	项目名称
	单位
	数量
	单价（元）
	合计（元）

	一
	监测站点更新改造
	处（套）
	406
	
	70000

	1
	自动水位站
	处
	10
	
	

	2
	自动雨量站
	处
	23
	
	

	3
	简易雨量站
	处
	188
	
	

	4
	乡镇视频会商系统
	套
	17
	
	

	5
	视频监控点
	处
	2
	
	

	6
	县级监测预警平台
	处
	1
	
	

	7
	乡级预警广播
	套
	17
	
	

	8
	村级预警广播
	套
	148
	
	

	二
	群测群防体系建设
	
	
	
	50000

	1
	宣传
	
	
	
	40000

	
	标语喷绘
	处
	17
	500
	8500

	
	明白卡
	张
	10000
	2
	20000

	
	防汛、预警工作手册
	
	
	
	11500

	2
	演练
	次
	1
	10000
	10000

	三
	预警指标检验复核
	县
	1
	100000
	100000

	
	合计
	
	
	
	220000


表4-3 阳城县2020年度山洪灾害防治项目投资概算表

	序号
	项目名称
	单位
	数量
	单价（元）
	合计（元）

	一
	监测站点更新改造
	
	
	
	90000

	1
	主板
	块
	10
	3200
	32000

	2
	锂电池
	块
	10
	450
	4500

	3
	雨量筒
	个
	17
	980
	16660

	4
	无线广播主机
	台
	4
	3500
	14000

	5
	无线广播卡
	个
	100
	100
	10000

	6
	广播线
	米
	100
	5
	500

	7
	雨量线
	米
	100
	3.4
	340

	8
	简易雨量报警器
	个
	  15
	800
	12000

	二
	群测群防体系建设
	
	
	
	50000

	1
	制作宣传栏
	个
	10
	1000
	10000

	2
	培训、演练
	次
	1
	40000
	40000

	
	
	
	
	
	140000


表4-4 高平市2020年度山洪灾害防治项目投资概算表
	序号
	项目名称
	单位
	数量
	单价（元）
	金额（元）

	一
	群测群防体系建设
	
	
	
	50000

	1
	明白卡
	张
	50000
	0.2
	10000

	2
	宣传手册
	册
	2000
	4
	8000

	3
	宣传资料
	张
	6000
	1
	6000

	4
	培训
	次
	1
	6000
	6000

	5
	演练
	次
	1
	20000
	20000

	二
	预警指标检验复核
	
	1
	100000
	100000

	三
	监测站点更新改造
	
	
	
	50000

	1
	RTU及通信模块更换
	台
	5
	6800
	34000

	2
	翻斗式雨量计更换
	台
	5
	1200
	6000

	3
	一体站支架升级维护
	站
	5
	1000
	5000

	4
	室外防雨设备箱
	个
	5
	1000
	5000

	
	合计
	
	
	
	200000


表4-5 陵川县2020年度山洪灾害防治项目投资概算表

	序号
	设备名称
	单位
	数量
	单价（元）
	合计（元）

	一
	监测站点更新改造
	
	
	
	70000

	1
	RTU更换
	台
	8
	6500
	52000

	2
	太阳能电池板
	片
	3
	420
	1260

	3
	锂电池
	块
	3
	960
	2880

	4
	充电控制器
	个
	5
	312
	1560

	5
	户外机箱
	个
	3
	500
	1500

	6
	简易雨量报警器更换
	个
	9
	1200
	10800

	二
	群测群防体系建设
	
	
	
	50000

	1
	制作宣传栏
	个
	2500
	10
	25000

	2
	刷写户外宣传标语
	条
	10
	1000
	10000

	3
	培训
	次
	1
	5000
	5000

	4
	演练
	次
	1
	10000
	10000

	
	合计
	
	
	
	120000


 表4-6 沁水县2020年度山洪灾害防治项目投资概算表 
	序号
	项目名称
	单位
	数量
	单价（元）
	合计（元）

	一
	群测群防体系建设
	
	
	
	50000

	1
	警示牌
	个
	20
	680
	13600

	2
	明白卡
	张
	20000
	1
	20000

	3
	宣传手册
	份
	2050
	8
	16400

	二
	监测站点更新改造
	
	
	
	50000

	1
	简易雨量报警器
	处
	20
	2500
	50000

	
	合计
	
	
	
	100000


 表4-7 晋城市城区2020年度山洪灾害防治项目投资概算表

	 序号
	项目名称
	单位
	数量
	单价（元）
	合计（元）

	一
	群测群防体系建设
	
	
	
	50000

	二
	监测站点更新改造
	
	
	
	40000

	
	合计
	
	
	
	90000


5项目建设与运行管理
5.1建设管理

山洪灾害防治项目由各县（市、区）水务局负责建设管理工作，对建设、实施、资金、管理、决算和验收等全面负责。市水务局要对各县（市、区）的建设工作做好指导，并组织完成项目验收工作。各县（市、区）要按照项目建设管理、资金管理有关办法和规定，加强项目建设管理，确保2020年山洪灾害防治项目建设任务在2020年10月底前全部完成。

5.2运行管理

山洪灾害防治项目运行管理由各县（市、区）水务局承担。各县（市、区）实行县、乡、村三级相互结合的运行维护模式，县（市、区）水务局设立专门的山洪灾害日常操作、巡查人员，负责县、乡两级视频会商平台以及自动监测设备的日常维护，确保设备运行正常，数据收集及时准确；并对乡、村两级监测预警设施进行技术指导，保证简易雨量站、预警广播等能及时进行维护，正常运行。

6效益分析

山洪灾害防治项目建设完成后，形成了比较完善的山洪灾害防御体系，可以及时、准确地发出预警信息，早预警、早准备、早撤离，提高群众的自救互助能力，确保人民群众生命安全，减少山洪灾害给人民群众带来的经济损失。此次山洪灾害防治项目的建设，可以促进经济持续发展，提高人民生活水平，推动社会进步，具有明显的社会效益和经济效益。

7保障措施

加强领导，落实责任，精心组织，确保2020年山洪灾害防治项目按时、保质完成。
加强建设资金的使用管理，严格执行各项财务制度，确保专款专用。

加强建设管理，保证项目建设质量，确保达到项目建设预期目标。

加强监督检查，加大对项目执行情况、建设制度、质量安全、合同管理和资金使用等的检查力度。对违规违纪的，要严肃处理。
晋城市水务局办公室                   2020年3月9日印发
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